

Ogłoszenie nr 500199245-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.

**Sobolew:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 602166-N-2018

**Data:** 08/08/2018

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Sobolew, Krajowy numer identyfikacyjny 71158235100000, ul. Rynek 1, 08460 Sobolew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 825 023, e-mail inwestycje@sobolew.pl, faks 256 832 736.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.sobolew.pl](http://www.bip.sobolew.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 5

**W ogłoszeniu jest:** ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

4)Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót, d) zaistnienia siły wyższej,

**W ogłoszeniu powinno być:** ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

4) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót, d) zaistnienia siły wyższej, e) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia dostawy wyposażenia urządzeń placu zabaw, niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy odpowiadające wymogom w SWIZ, dopuszcza się zmianę terminu realizacji o kolejne 15 dni tj. do 31.10.2018r.